

حزمة التسليم الرسمية

دليل التسليم والتشغيل

منصة كاريير-ميديا البحر الأحمر

الموقع العام ولوحة الإدارة وخطة الإغلاق النهائي

تشغيل إنتاجي قائم - تسليم مرحلي
اعتماد: نائل تادرس | 1 أغسطس 2026

حالة تسليم منصة كاريير-ميديا البحر الأحمر

نوع الوثيقة: سجل حالة وتسليم مرحلي

تاريخ اللقطة: 31 يوليو 2026

اعتماد العميل: راجعها واعتمدها نائل تادرس بتاريخ 1 أغسطس 2026

الحالة العامة: المنصة تعمل إنتاجيًا، لكنها ما زالت تحتاج إجراءات إغلاق وأمان وتشغيل قبل اعتبارها تسليمًا نهائيًا غير مشروط.

1. روابط التشغيل

- الموقع العام: [/https://carrier-midea-redsea.mohamed-awadal326181.chatgpt.site](https://carrier-midea-redsea.mohamed-awadal326181.chatgpt.site)
- النسخة الإنجليزية: <https://carrier-midea-redsea.mohamed-awadal326181.chatgpt.site/en>
- النسخة العربية: <https://carrier-midea-redsea.mohamed-awadal326181.chatgpt.site/ar>
- لوحة الإدارة: [/https://carrier-midea-red-sea-admin.pages.dev](https://carrier-midea-red-sea-admin.pages.dev)
- مستودع المصدر: فرع main عند الالتزام 6c3d005 وقت إعداد هذه الوثيقة.

لوحة الإدارة محمية ببطقة **Cloudflare Access** ثم تسجيل دخول **Supabase**. لا يُرسل رابط نشر معaine لمستخدم نهائي؛ الرابط المعتمد هو رابط الإنتاج الثابت أعلاه.

2. ما يعمل حاليًا

- واجهة عامة عربية وإنجليزية، مع اتجاه RTL/LTR.
- كتالوج المنتجات وصفحات العائلات والموديلات والخدمات والتواصل.
- أسعار عامة منشورة وحملة خصم ظاهرة على الواجهة.
- سلة طلب تكييف، استفسارات واتساب، وروابط فيسبوك.
- لوحة إدارة منفصلة ومحمية للتحكم في الأسعار والخصومات والمواقع والمخزون والطلبات والمستخدمين والتدقيق، وفق صلاحية كل مستخدم.
- تسجيل دخول الموظفين عبر **Supabase Auth** مع طبقة وصول مسبقة من **Cloudflare**.
- حماية قاعدة البيانات بسياسات **RLS** ووظائف وصلاحيات مدروسة، مع بقاء بنود مراجعة أمنية موضحة أدناه.

3. لقطة البيانات الإنتاجية المؤكدة عند إعداد الوثيقة

البند	الحالة المسجلة
موديلات الكتالوج النشطة	61
الأسعار العامة المنشورة	61
حملات الخصم الجارية	1
حسابات الموظفين النشطة	4
حسابات Super Admin النشطة	2
مواقع الخدمة المنشورة	7
تفعيل الأسعار العامة	مفعل

هذه أرقام متغيرة وليست ضمانًا دائمًا. يجب إعادة فحصها من لوحة الإدارة وقاعدة الإنتاج وقت محضر الاستلام النهائي.

4. المستخدمون والأدوار الحالية

المستخدم	الدور الحالي	ملاحظة
Mohamed Awadalla	Super Admin	مالك صلاحية إدارة كاملة
Nael Tadros	Super Admin	مالك/مسؤول أعمال بصلاحية كاملة
Adel Mina	Management	يحتاج تأكيد أن هذا هو الدور المحاسبي المقصود
Dev TESTER	Accounts	حساب اختبار؛ يحدد مصيره قبل التسليم النهائي

5. دليل الاستخدام المختصر

الموقع العام

1. افتح الرابط الرئيسي واختر العربية أو الإنجليزية.
2. استخدم اختيار القدرة بالحصان أو الكتالوج للوصول للموديل المناسب.
3. راجع السعر الحالي والسعر قبل الخصم إن وجدت حملة فعالة.
4. أضف المنتج إلى طلب التكييف أو استخدم واتساب للاستشارة.
5. استخدم صفحات الخدمات لتقديم طلب معاينة أو صيانة أو تركيب.

تسجيل دخول الموظف

1. يضيف Super Admin بريد الموظف إلى Cloudflare Access.
2. يرسل Super Admin دعوة الموظف من تبويب Users في لوحة الإدارة.
3. يفتح الموظف رسالة الدعوة ويضبط كلمة المرور من رابط الإنتاج، وليس من localhost.
4. يدخل إلى رابط لوحة الإدارة ويكمل تحقق Cloudflare بالبريد المسموح.
5. بعد نجاح الدخول، تظهر التبويبات التي يسمح بها دوره فقط.

التشغيل اليومي للوحة الإدارة

- Overview: مراجعة مؤشرات التشغيل السريعة.
- Prices: إدخال أو مراجعة ونشر الأسعار وفق الصلاحية.
- Discounts: إنشاء الحملة أو تعديلها وربط المنتجات ومراجعة تاريخ البداية والنهاية قبل النشر.
- Locations: إنشاء مواقع الخدمة وتعديل المسودات؛ المنشور يتبع دورة مراجعة معتمدة.
- Warehouses / Stock: متابعة المخزون والحركات، وعدم التسوية اليدوية دون مستند سبب.
- Orders: متابعة الطلبات وحالة الدفع والتنفيذ والإلغاء.
- Notify: إدارة الإشعارات التشغيلية المتاحة.
- Audit: مراجعة من غير ماذا ومتى.
- Users: دعوة الموظفين وتعديل الدور أو إيقاف الوصول؛ متاح لـ Super Admin فقط.

6. حدود الأدوار المقترحة للتشغيل

- Super Admin: إدارة المستخدمين والإعدادات الحساسة والموافقة النهائية.
- Management: متابعة الإدارة والتشغيل واتخاذ القرارات التجارية دون منحه صلاحيات Super Admin بلا حاجة.

- Accounts: مراجعة الأسعار والتكاليف والمدفوعات والتقارير المالية ضمن السياسات المعتمدة.
- Sales: متابعة العملاء والطلبات والأسعار العامة دون الوصول لتكاليف الوكيل الخاصة.
- Operations: إدارة المواقع والمخزون والتنفيذ وفق نطاق المنشأة.
- Marketing: إدارة الحملات والمحتوى العام فقط.
- Auditor: قراءة السجلات والتقارير دون تعديل تشغيلي.

الصلاحية الفعلية تُحسم من سياسات قاعدة البيانات، وليس من إخفاء الأضرار في الواجهة فقط.

7. ضوابط تشغيل وأمان إلزامية

- يمنع إرسال كلمات المرور أو مفاتيح Supabase أو Cloudflare في واتساب أو البريد العادي.
- لا تُستخدم مفاتيح Service Role داخل المتصفح أو ملفات *_NEXT_PUBLIC.
- لا تُنشر تكلفة الوكيل أو الملاحظات الداخلية في الموقع العام.
- يُراجع سجل Audit بعد تعديل الأسعار أو الخصومات أو المخزون أو الأدوار.
- لا يُلغى طلب دفع ظاهر على أنه captured قبل التحقق من بوابة Paymob إن كانت العملية Live أم Sandbox.
- تُلغى صلاحية الموظف فور مغادرته، مع إبقاء Super Admin نشطاً واحداً على الأقل.

8. البنود المفتوحة قبل التسليم النهائي

1. حسم ودمج أو إغلاق PR #10 بعد مراجعة النطاق.
2. التحقق من أي ملفات مؤقتة محلية قد تحتوي بيانات اتصال، ثم الحذف الآمن وتدوير السر إذا ثبت أنه صالح.
3. مراجعة طلبات الاختبار وحالة الدفع الفعلية في Paymob قبل التنظيف.
4. اعتماد أدوار Adel Mina وحساب Dev TESTER رسمياً.
5. تفعيل Supabase Leaked Password Protection.
6. معالجة تحذيرات Security Advisor و Performance Advisor حسب الأولوية.
7. إضافة حدود معدل لإنشاء الطلبات، وآلية انتهاء حجز المخزون غير المدفوع.
8. توحيد سجل migrations المحلي مع سجل الإنتاج دون تعديل التاريخ يدوياً.
9. إكمال نشر لوحة الإدارة الآلي وحماية روابط المعاينة.
10. تنفيذ اختبار قبول مستخدم نهائي مع نائل والمحاسب وتوقيع محضر الاستلام.

9. الدعم والحوادث

عند حدوث مشكلة: سجّل الوقت والرابط والحساب المتأثر ورقم الطلب ولقطة الشاشة، ثم تجنب تكرار العملية التي تعدّل البيانات. ابدأ بفحص Cloudflare، ثم التطبيق، ثم Supabase Auth/Database، ثم Paymob عند ارتباط المشكلة بالدفع. لا تُجرى تعديلات مباشرة على الإنتاج بلا نسخة احتياطية وخطة رجوع وموافقة منفصلة.

خطة إكمال وتسليم منصة كاريير-ميديا البحر الأحمر

الهدف: الانتقال من تشغيل إنتاجي قائم إلى تسليم نهائي موثق وآمن وقابل للتشغيل بواسطة فريق العميل.

مرجع البداية: حالة 31 يوليو 2026.

اعتماد العميل: راجع نائل تادرس حزمة التسليم وخطة الإكمال واعتمدهما بتاريخ 1 أغسطس 2026. لا يعني هذا أن مراحل الإغلاق المستقبلية تُنفذ بالفعل.

معياري الإغلاق النهائي

يُعتبر المشروع جاهزاً للتسليم النهائي عندما تكون النسخة المنشورة مطابقة للمصدر المعتمد، ولا توجد أسرار مكشوفة، وتم حسم الطلبات التجريبية والأدوار، واجتازت الرحلات الحرجة اختبار القبول، وأصبح النشر والنسخ الاحتياطي والاستجابة للحوادث موثقاً ومجرباً.

المرحلة 0 - تثبيت خط الأساس

المالك: المسؤول الفني + Mohamed

المدة التقديرية: نصف يوم

1. تسجيل SHA الإنتاج للموقع ولوحة الإدارة.
 2. مقارنة main مع PR #10 وأي تعديلات محلية غير متتبعة.
 3. اختيار مصدر الحقيقة، ثم منع أي نشر من حالة غير مراجعة.
 4. تصنيف الملفات المحلية إلى: مصدر، وثائق، مخرجات، مؤقت، أو سر محتمل.
- القبول: مستودع نظيف معروف المصدر، وقائمة قرارات واضحة لكل اختلاف.

المرحلة 1 - احتواء الأمان والأسرار

المالك: Super Admin + المسؤول الفني

المدة التقديرية: نصف إلى يوم

1. فحص الملفات المؤقتة محلياً دون طباعة محتواها في السجلات.
2. إذا ثبت وجود بيانات اتصال صالحة: تدوير كلمة المرور/المفتاح أولاً، ثم حذف الملف وإضافته لقواعد الحماية المناسبة بعد موافقة.
3. تفعيل Leaked Password Protection في Supabase Auth.
4. مراجعة Cloudflare Access: السماح فقط للمستخدمين المعتمدين وحماية رابط الإنتاج.
5. منع توزيع روابط المعاينة غير المحمية.

القبول: لا يوجد سر صالح في الملفات أو Git history، وتنجح/تفشل محاولات الوصول حسب القائمة المعتمدة.

المرحلة 2 - تنظيف واعتماد بيانات الإنتاج

المالك: Nael + Accounts + Super Admin

المدة التقديرية: يوم عمل

1. مراجعة الطلبات التجريبية في Supabase و Paymob.
 2. تحديد Live/Sandbox لكل عملية قبل أي إلغاء أو رد أو تسوية مخزون.
 3. اعتماد قائمة الموظفين والأدوار، خاصة دور Adel Mina وحساب Dev TESTER.
 4. مراجعة 61 سعرًا والحملة الحالية وتاريخ انتهائها من منظور الأعمال.
 5. توثيق أي تعديل في Audit وبمحضّر قرار.
- القبول: لا توجد معاملات اختبار غامضة، وقائمة المستخدمين والأسعار والحملات موقعة من مالك الأعمال.

المرحلة 3 - صلاية الطلبات والمخزون والدفع

المالك: المسؤول الفني

المدة التقديرية: 2-3 أيام + مراجعة

1. تصميم rate limit لوظيفة create_order بما لا يضر العملاء الحقيقيين.

2. إضافة مدة صلاحية لحجز المخزون غير المدفوع وآلية استرجاع آمنة قابلة للتكرار.
 3. منع الازدواج عند إعادة المحاولة، وربط كل تسوية بسبب وسجل تدقيق.
 4. اختبار النجاح والفشل وإعادة الاتصال والتزامن في بيئة منفصلة.
 5. تطبيق migration بعد عرض SQL والآثار والرجوع والتحقق والحصول على موافقة قاعدة بيانات منفصلة.
- القبول: لا يمكن استنزاف المخزون بطلبات مجهولة متكررة، والحجز المنتهي يعود مرة واحدة فقط.

المرحلة 4 - تسوية قاعدة البيانات وسجل migrations

المالك: مسؤول Supabase

المدة التقديرية: يوم

1. مقارنة supabase_migrations.schema_migrations بملفات المستودع.
 2. تفسير اختلافات الأسماء والتوقيعات بدل تعديل السجل يدوياً.
 3. اختبار إعادة بناء قاعدة محلية جديدة من migrations المعتمدة.
 4. تشغيل assertions و Security Advisor و Performance Advisor.
 5. توثيق الاستثناءات المقبولة وأسبابها.
- القبول: يمكن إنشاء بيئة جديدة متسقة، ولا توجد migration محلية غامضة أو تاريخ إنتاج غير مفسر.

المرحلة 5 - CI/CD والاستضافة والاعتماديات

المالك: المسؤول الفني + مالك Cloudflare/GitHub

المدة التقديرية: 1-2 يوم

1. مراجعة PR #10 وفصل CI عن النشر إن لزم.
2. إضافة متغيرات GitHub المطلوبة دون كشف القيم.
3. جعل push إلى main يبني لوحة الإدارة وينشر إلى مشروع Cloudflare Pages نفسه.
4. حماية previews أو تعطيل توزيعها.
5. معالجة ثغرات npm حسب الأثر، مع إعادة الاختبارات وعدم كسر Next.js/Supabase.
6. توثيق rollback إلى آخر deployment صالح.

القبول: build آلي أخضر، نشر يمكن تتبعه إلى commit محدد، وتجربة rollback موثقة.

المرحلة 6 - اختبار قبول المستخدم UAT

المالك: Nael + Mohamed + Accounts + Operations

المدة التقديرية: يوم

الموقع العام

- فتح / en/ و ar/ على الهاتف والكمبيوتر.
- ظهور الأسعار والخصم والاتجاه الصحيح دون أخطاء console.
- تجربة الفلاتر وصفحات المنتجات والسلة وواتساب وفيسبوك.
- اختبار طلب خدمة وطلب شراء تجريبي مضبوط دون دفع حقيقي.

لوحة الإدارة

- تسجيل دخول كل دور واختبار ما يستطيع وما لا يستطيع تنفيذه.

- نشر سعر تجريبي آمن ثم الرجوع عنه في بيئة اختبار.
 - تعديل حملة ومسودة موقع، ومراجعة المخزون والطلب وإثبات الدفع والتدقيق.
 - دعوة مستخدم، استعادة كلمة المرور، تعطيل مستخدم، ومنع إزالة آخر Super Admin.
- القبول: جميع السيناريوهات موثقة بنتيجة Pass/Fail، وكل فشل إما مغلق أو مقبول كتابيًا.

المرحلة 7 - النسخ الاحتياطي والتسليم

المالك: Mohamed + Nael + المسؤول الفني

المدة التقديرية: نصف يوم

1. توثيق مالكي حسابات GitHub و Cloudflare و Supabase و Paymob والبريد، دون وضع كلمات مرور في الوثيقة.
 2. اختبار استعادة نسخة احتياطية أو مشروع تجريبي حسب إمكانيات الخطة.
 3. تسليم الروابط، دليل المستخدم، دليل الطوارئ، قائمة المتغيرات بأسمائها فقط، وسجل الإصدارات.
 4. تحديد فترة الضمان، قناة الدعم، أوقات الاستجابة، وما يعد طلب تطوير جديدًا.
 5. توقيع محضر الاستلام النهائي.
- القبول: يستطيع فريق العميل تشغيل المنصة وإضافة مستخدم ومعالجة طلب وتنفيذ rollback دون اعتماد كامل على المطور الأصلي.

أولويات التنفيذ

الأولوية	العمل	سبب الترتيب
P0	الأسرار المحتملة وحقيقة معاملات Paymob	خطر أمني ومالي مباشر إن ثبت
P0	اعتماد الأدوار والحسابات	يمنع وصولًا زائدًا أو تعطيل أعمال
P1	حماية الطلبات وحجز المخزون	يمنع إساءة الاستخدام وتجميد المخزون
P1	تسوية migrations	ضرورية لاستعادة موثوقة وتطوير آمن
P1	CI/CD وحماية previews	تقلل أخطاء النشر والوصول غير المقصود
P2	تحذيرات الأداء والاعتماديات	تعالج تدريجيًا بعد تثبيت المخاطر الحرجة
P2	تحسينات تجربة المستخدم غير الحرجة	لا تسبق الأمان والبيانات والتشغيل

سجل قرار التسليم

- لا يُعلن «اكتمل المشروع» قبل اجتياز المراحل 0-7 أو قبول الاستثناءات كتابة.
- كل تغيير إنتاجي له موافقة مستقلة، وخطة رجوع، ونتيجة تحقق.
- لا تُستخدم هذه الخطة كتصريح تلقائي لتعديل قاعدة البيانات أو الاستضافة أو دمج أي PR.